

ПРИНЯТ

Педагогическим советом ГБДОУ д/с № 89
Приморского района Санкт – Петербурга
протокол № 2 от 14.02.2014

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ д/с № 89

(О.В.Голякова)

Приказ № 7/7 от 15.02.2014г.



ПЛАН – ГРАФИК

**введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на период 2014 – 2016 года
ГБДОУ д/с № 89 Приморского района Санкт - Петербурга**

Санкт – Петербурга

2014 года

Введение

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей) необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План – график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ д/с № 89.

Цель: управление процессом введения ФГОС ДО в ДОУ

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО в ДОУ
- Разработка организационно – управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО
- Наполнение нормативно – правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО
- Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители

**План – график введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на
период 2014 – 2016 года**

№ п/п	Направления деятельности	Содержание мероприятий	Срок	Ответственны е
1	Организационное, аналитическое и нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС ДО	1. Проведение педагогического совета по введению ФГОС ДО 2. Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введения ФГОС ДО в работу ДОУ 3. Формирование банка данных нормативно – правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО 4. Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО 5. Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ 6. Рассмотрение и обсуждение вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях, семинарах, консультациях, педагогических советах	Февраль 2014 Постоянно февраль 2014 до января 2016 согласно годовому плану	Заведующий Ст. воспитатель Ст. воспитатель Заведующий Заведующий Ст. воспитатель Ст. воспитатель Члены рабочей группы по введению ФГОС ДО Заведующий Ст.воспитатель
2	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО 2. Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО 3. Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС	Январь 2014 2014- 2016 2014-2016 2014 - 2016	Заведующий Ст.воспитатель Заведующий Ст.воспитатель ИМЦ Ст.воспитатель

		ДО 4. Участие в семинарах, мастер – классах по вопросам введения ФГОС ДО		
3	Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	1. Анализ материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО 2. Обеспечение соответствия материально – технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) 3. Определение объемов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ	Ежегодно до 1 сентября До января 2016 До 2016	Заведующий Зам.зав. по АХР Заведующий Зам.зав. по АХР Ст.воспитатель Заведующий Зам.зав.по АХР
4	Информационное обеспечение введение ФГОС ДО	1. Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО 2. Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда) 3. Организация публичной отчетности ГБДОУ о работе по введению ФГОС ДО (публичный отчет)	Сентябрь 2014 До января 2016 (согласно годовому плану работы) ежегодно	Ответственный за сайт Ст.воспитатель Заведующий